

Plan van Aanpak

Applicatie: Jeroen Wilmes, Erik Steens

Gemaakt door: Dirk ten Have

Naam: Dirk

Functie: Vacature Website

Datum start project: 21-11-2019

Datum einde project:

Datum laatste wijziging: 02-12-2019

Versienummer: 2.0



Inhoudsopgave

Plo	an van Aanpak	. 1
,	Applicatie: Jeroen Wilmes, Erik Steens	. 1
Plo	an van aanpak	. 3
I	nleiding	. 3
	Doelstellingen	. 3
	Betrokkenen	. 3
	Benodigdheden	. 3
-	Takenlijst	. 3
ı	Planning	. 4
I	Risico's	. 5
	Projectgrenzen	. 5
	Planning en kosten	. 6
(Goedkeuringen	. 8



Plan van aanpak

Inleiding

Wij maken een vacature pagina voor een bestaande website genaamd: Buurtzorg Stichting Nederland. Zij hebben die pagina nodig zodat ze meer mensen hun kunnen helpen. Dus deze pagina is alleen voor mensen die een baan willen zoeken.

Doelstellingen

De doelstellingen van dit project: De opdracht afkrijgen. Database verbinden aan de website.

Betrokkenen

Opdrachtgever (leraren, Opdrachtnemer (mijzelf) en collega's (klasgenoten)

Benodigdheden

Ik heb Brackets nodig zodat ik de website kan designen en maken, Photoshop voor het logo, WireFrame voor de schetsen van de website.

Takenlijst

Opdrachtverantwoording maken: Dirk ten Have

Plan van Eisen Maken: Dirk ten Have

Plan van Aanpak maken: Dirk ten Have

Functionele ontwerp maken: Dirk ten Have

Technische ontwerp maken: Dirk ten Have

Website Schetsen: Dirk ten Have

Website Designen: Dirk ten Have

Website koppelen met database: Dirk ten Have

Website testen: Dirk ten Have



Planning

Planning ontwerp									
Taak	Begindatum	Einddatum	Duur	Betrokkenen					
Plan van aan Aanpak schrijven	25-11-2019	02-12-2019	5 uur	Dirk ten Have					
Plan van Eisen Schrijven	25-11-2019	02-12-2019	2 uur	Dirk ten Have					
Opdracht Verantwoording maken	21-11-2019	21-11-2019	1 uur	Dirk ten Have					
Functionele Ontwerp maken	05-12-2019	05-12-2019	1 uur	Dirk ten Have					
Technische ontwerp maken	05-12-2019	06-12-2019	2 uur	Dirk ten Have					
Website Schetsen	25-11-2019	30-11-2019	1 uur	Dirk ten Have					
Website Designen	16-12-2019	31-01-2020	2 uur	Dirk ten Have					
Website Connecten met Database	16-12-2019	31-01-2020	4 uur	Dirk ten Have					
Website Testen	20-01-2020	25-01-2020	1 uur	Dirk ten Have					



Risico's

Opdrachtgever kan het niet goed vinden, de website kan uit de lucht gaan, de bestanden kunnen verloren raken.

Projectgrenzen

Een zoekbalk zodat je alle vacatures erin kan bekijken, dan select je de baan aan van de database uit.



Planning en kosten

• Alle kosten zijn exclusief BTW.

Volg nummer	Globale beschrijving	Uitvoerder	Benodigde doorlooptijd	Start Datum	Datum oplevering	Benodigd aantal uren	Koste Arbei		Beno midd	digde elen	Ove Koste	_
	Opdrachtverantwoording maken	Dirk ten Have	1 uur	21-11- 2019	25-11-2019	1 uur	€	-	€	-	€	-
	Plan van Eisen maken	Dirk ten Have	1 uur	25-11- 2019	05-12- 2019	1 uur	€	-	€	-	€	-
	Plan van Aanpak maken	Dirk ten Have	1 uur	25-11- 2019	05-12- 2019	1 uur	€	-	€	-	€	-
	Technische Ontwerp maken	Dirk ten Have	2 uur	05-12- 2019	12-12- 2019	2 uur	€	-	€	-	€	-
	Functionele Ontwerp maken	Dirk ten Have	2 uur	05-12- 2019	12-12- 2019	1 uur	€	-	€	-	€	-
	Website Schetsen	Dirk ten Have	2 uur	16-12- 2019	31-01- 2020	2 uur	€	-	€	-	€	-
	Website Designen	Dirk ten Have	3 uur	16-12- 2019	31-01- 2020	3 uur	€	-	€	-	€	_
	Website Connecten met Database	Dirk ten Have	5-9 uur	16-12- 2019	31-01- 2020	7 uur	€	-	€	-	€	-
	Website Testen	Dirk ten Have	1 uur	16-12- 2019	31-01- 2020	1 uur	€	_	€	_	€	_



Totaal			0	€				€	-
				€	_	€	-	€	-
				€	-	€	-	€	-
				€	-	€	-	€	-



Goedkeuringen

Zorg voordat je met het ontwerp gaat beginnen dat hieronder de handtekeningen van de verantwoordelijke personen staan..

Voor akkoord:	
Opdrachtgever: Jeroen Wilmes & Erik Steens	Aannemer: Dirk ten Have
Vertegenwoordiger:	Vertegenwoordiger:
Datum:	Datum: 02-12-2019
Handtekening:	Handtekening:
Jeroen Wilmes	Dírk ten Have
Erik Steens	